ANEXO III
OBRAS
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RELATORIO DE GESTAO 2013
SEMOSP - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

VALOR VALOR VALOR AVANCO AVANCO
PROJETO/ATIVIDADE ORCADO CONTRATOS CONTRATADO EXECUTADO PREVISTO REALIZADO COMENTARIOS
REPAROS NAS SALAS DA SEMOSP (COAD, SUOB) RS 14.792,93 | RS 14.792,93 100% 100%
AQUISICAO, AMPLIAGAO, REPAROS NA CENTRAL DE MEDICAMENTOS-CENTRO RS 14.689,77 | RS 14.689,77 100% 100% Reparos urgentes e necessirios para
RECUPERACAO E CONSERVACAO DE | R$ 1.720.000,00 e o
PREDOS PUBLICOS do predio.
RECONST.DO MURO DA PRAGA GONGALVES DIAS RS 347.083,03 | R$ 347.083,03 100% 100% A obra da Praga do Coroado ficou
CONST., AMPLIACAO, RECUPERACAO muito tempo paralisada em razéo da
E CONSERVACAO DE AREA DE LAZER, RS 12.071.453,00 CONST. DA PRACA DOS ESPORTES COROADO RS 3.437.441,51 | RS 178.728,21 100% 5% [demora da liberagdo da Licenca del
QUADRA DE ESPORTE E COMPLEXO 4 Instalacio e de redequagio do
sociaL MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ARVORE DE NATAL RS 1.620.000,00 | RS 810.000,00 100% 50% projeto. Os recursos de convénios|
lesperados ndo foram concretizados .
DEVOL. DE RECURSOS E RENDIMENTOS DE CONVENIO RS 369.205,71 | R$ 369.205,71
DIARIAS RS 11.980,00 | RS 11.980,00
[ASSINATURA DE JORNAL RS 420,00 | RS 420,00
SERVICOS DE VIGILANCIA RS 432.049,50 | RS 432.049,50
[MATERIAS DE CONSUMO RS 11.024,06 | RS 6.025,44
LOCACAO DE IMOVEL RS 75.000,00 | RS 45.000,00
[MANUTENGAO E RECUPERACAO DA CENTRAL TELEFONICA RS 7.896,00 | RS 3.948,00
MANUTENGAO E MODERNIZAGAO DA [FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL RS 18.012,00 | RS 5.160,90 .
* UNIDADE ¢ Ré 5468.140,00 57RO DE MAQUINA COPIADORA RS 6.750,00 | RS 2.050,00 Custeio.
[FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE RS 15.668,35 | R: 6.665,67
[CONFECGAO DE PLACAS DE SINALIZACAO RS 7.500,00 | R 7.500,00
[SUPRIMENTOS DE INFORMATICAS RS 34.818,60 | R -
[EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA RS 48.024,15 | R -
[DESRATIZAGAO, DESINSETIZACAQ DA SEMOSP RS 5.950,00 | R 5.950,00
PASSAGENS AEREAS RS 15.000,00 | RS 5.630,86
AMPUACAO E APERFEICOAMENTO DA |SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA DE SAO LUIS RS 57.753.276,71 | RS 50.917.012,42
ILUMINACAO PUBLICA R$ 58.163.031,00 [MAN. CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SUIP RS 7.960,00 | RS 7.960,00 Aumento de 2.000 pontos novos.
[CANALIZAGAO E RETIFICAGAO DO CANAL DO RIO GANGAN RS 1.846.411,60 | RS 1.412.433,42 76%
[MANUTENGAO NO SISTEMA DE DRENAGEM RS 214.608,35 | RS 214.608,35 100%
[DRENAGEM DA RUA CONEGO TAVARES RS 970.775,82 | RS 105.586,93 11% .
— — obras de c: dos cdrregos,
CANALIZA(;»;O E RETIFICAGAO DO CANAL DO COHATRAC R: s,ozg.;gz ;i 1,52;.;23,2 f£; am suas lentaem
[RECUPERACAO DE BUEIRO NA AV. DOS FRANCESES R: .867, 867, - N e
DRENAGEM PLUVIAL R 31.42.500,00 DRENAGEI\(/I; PROFUNDA NO MERCADO CENTRAL RS 172.796,60 | R 172.796,60 100% azo das inden das
SERV. DE SONORIZAGAO RS 2.090,00 | R - 0% terem sido. concretizadas em)
SERV. DE BUFFET RS 2.349,45 | R - 0% tempo habil.
0 aumento do valor executado, foi em|
COLETA DE LIXO R$ 90.770.000,00 SERV. DE LIMPEZA PUBLICA R$  110.969.409,30 | RS 100.464.130,00 100% 91% razdo do reajuste previsdo em
cldusula contratual.
[MELHORIA DA BARRAGEM DO BATATA RS 1.400.439,67 | R 514.625,26 100% 37%
MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO -C. OLIMPICA RS 214.565,16 | R 214.565,16 100% 100%
[MELHORIA DA ESTAGAO DE TRATAMENTO DO SACAVEM RS 7.221.427,18 | R 1.167.097,14 100% 16%
REDE DE DISTRIB. DE AGUA SDA BACIA DO BACANGA RS 16.869.869,12 | R 606.380,00 100% 2% [As principais obras desse programal
[AMPLIACAO DE SANEAMENTO BASICO | o 41.978.123,00 |CONTRATACAO DE PALESTRANTES RS 7.600,00 | RS 4.000,00 100% 53% sofreram  adequagdo dos projetos
NA CIDADE Y Iivu;os DE SONORIZACAO RS 22.500,00 | RS - 100% 0% atrasando seus cronogramas de
SERV. ARTITICOS (PECA TEATRAL) RS 10.500,00 | RS 10.500,00 100% 100% execugio.
[MANT. DE ESGOTAMENTO SANITARIO-POLO COROADINHO RS 679.609,16 | RS 411.867,32 100% 61%
[AQUISICAO DE FILTRO DE AGUA RS 29.611,10 | RS 26.497,90 100% 89%
SERV. DE BUFFET ( KIT LANCHES) RS 12.005,00 | RS - 100% 0%
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RELATORIO DE GESTAO 2013
SEMOSP - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

VALOR VALOR VALOR AVANGO AVANCO
PROJETO/ATIVIDADE ORCADO CONTRATOS CONTRATADO EXECUTADO PREVISTO REALIZADO COMENTARIOS
[PAVIMENTAGAO DA VILA EMBRATEL E OUTROS R 1.303.443,74 | R - 100% 0%
[FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA R 3.635.000,00 | R 359121023 100% 9%
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS R 4.636.880,00 | K. 3.624.049,46 100% 78% As licitacdes para contratagio de
|SERV- DE REVESTIMENTO ASFALTICO R 15.835.654,04 | R 13.552.324,21 100% 86% icoes  de  recuperagio  da
[FORNECIEMNTO DE CONBUSTIVEL RS 1.270.082,40 | R 564.248,11 100% 44% N 30 asfalticas das vias da
IMPLANTAGRO, AMPLIAGAO E LOCACAO DE VEICULOS RS 221.600,00 | R 757921,23 100% 61% oo, 56 1 f
MANUTENGAO DE VIAS NO SISTEMA | RS 223.026.934,00 [FORNECIMENTO DE ALIMENTACAQ RS 1.206.937,50 | R 607.312,30 100% 50% clcade, so Toram nofim
VIARIO INDENIZACAO - CANAL DO COHATRAC RS 243.750,84 | R: 243.750,84. 100% 100% exercicio de 2013 e os contratos de
[DEVOLUGAO DE RECURSOS DE CONVENIO RS 22050117 | R 220.501,17 100% 100% repasse previsto do programa Pro-
[PAVIMENTACAO ASFALTICA ZONA RURAL RS 6.152.985,00 | R B 100% 0% Transporte nao foram concretizados|
[REFORMA DOS TERMINAIS DE INTEGRACAO RS 943.423,17 | RS 300.676,57 100% 32% no tempo previsto.
[DESAPROPRIAGAO DE IMOVEIS -CENTRO RS 706.451,25 | RS 706.451,25 100% 100%
[PAVIMENTAGAO ASFALTICA COROADINHO RS 2.400.000,00 | RS 481.416,80 100% 20%
okc:::;mo RS 464.630.181,00 RS 252.013.106,30 | RS 184.332.406,17 100% 73%




