



EXPOSIÇÃO CIRCUNSTANCIADA DA GESTÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2023

Código: 2040 - Aperfeiçoamento e Ampliação do Sistema de Iluminação

Planejado: 117.238 unidades.
Executado: 111.309 unidades.
Custo estimado: R\$ 75.692.160,51
Custo real: R\$ 82.038.981,38

Justificativa: O programa de iluminação pública vem atendendo o princípio da gestão continuada da operação, ampliação, tele gestão e realce do Parque de Iluminação Pública do Município de São Luís/MA. A Iluminação Pública observa, apoia e amplia as questões de segurança Pública. Porém o executado foi superior ao planejado devido a um superavit de arrecadação na fonte de recurso 0117000000 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) no valor de R\$ 79.68.75,30. Causado pela ausência de cobrança de bandeiras tarifárias no ano de 2023. O recurso adicional ao planejado foi utilizado na efficientização do parque, com a instalação de luminárias LEDs, principalmente em locais cuja luminária convencional encontrava-se degradada, precária e em situação de risco.

Código: 2041 - Drenagem, Recuperação e Limpeza de Canais

Planejado: 190 metros lineares.
Executado: 129.205,58 Metros Lineares.
Custo estimado: R\$ 1.970.000,00
Custo real: R\$ 12.134.038,69

Justificativa: Com a complementação de recursos provenientes de Superávit Financeiro dos Recursos Ordinários, intensificação dos trabalhos de limpeza de canais e os serviços de drenagem para dar mais fluidez às águas pluviais, evitando possíveis alagamentos em diversos pontos visando a prevenção de transbordamento durante o período chuvoso, evitando assim maiores problemas como alagamentos.

Código: 2042 - Saneamento Básico

Planejado 85.000 metros lineares.
Executado: 84.293,10 metros lineares.
Custo estimado: R\$ 1.498.990,10
Custo real: R\$ R\$ 1.486.523,71

Justificativa: Os custos reais são referentes a manutenção e operação do sistema do polo Coroadinho, uma vez que o município de São Luís possui o sistema de saneamento, em quase



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

toda a sua extensão, concedido para CAEMA, companhia responsável pela implantação de novos trechos, manutenção e operação dos trechos existentes, com exceção do referido bairro Coroadinho.

Código: 2043 - Água Para Todos Nós

Planejado 72 unidades.

Executado: 0 unidade.

Custo estimado: R\$ 60.000,00

Custo real: R\$ 0,00

Justificativa: Não houve demanda por parte da administração

Código: 2044 - Gestão de Resíduos Sólidos

Planejado: 316.801,12 toneladas.

Executado: 351.264,71 toneladas.

Custo estimado: R\$ 191.226.182,36

Custo real: R\$ 200.689.700,00

Justificativa: O quantitativo fora recolhido além do planejado. Foram realizadas ações educativas de conscientização da sociedade, demonstrando a importância socioeconômica e ambiental ampliação dos serviços de coleta de lixo.

Código: 2045 - Educação Ambiental Voltada para os Resíduos Sólidos

Custo estimado: R\$ 10.000,00

Custo real: R\$ 10.000,00

Justificativa: A considerar que a ação de educação ambiental encontra-se conjugada e executada dentro do contrato 046/2012 da SLEA – São Luís Engenharia Ambiental, na ação 2044, motivo este que não ensejou custo direto.

Para a manutenção da Limpeza Urbana no município, é necessário que a população participe efetivamente do Sistema de Limpeza Urbana do município. Dessa forma, a PPP- Parceria Público Privada, trabalha em Programas de Educação Ambiental sob duas vertentes: Prevenção do Descarte Irregular de Resíduos e Destinação Ambientalmente adequada dos resíduos. Entre os programas desenvolvidos, há o “Cata Treco”.

As Palestras Educativas, contam com o Personagem “Capitão Limpeza” nas mais diversas instituições que congreguem número considerável de pessoas (associações, clubes, empresas, rede pública e privada de ensino) e as visitas técnicas no Centro Ambiental da Ribeira no qual é apresentado a população os caminhos dos resíduos que são gerados no município e visam despertar na população o sentimento de corresponsabilidade. O desenvolvimento dessas atividades, a mão de obra técnica, pedagógica e as ferramentas de apoio como: cartilhas educacionais, flyer explicativos, carros de som, mídias são custeadas pela SPE, além de desenvolver estratégias inteligentes para uma correta gestão de resíduos sólidos, propiciando e fomentando a logística reversa no município.





PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Outra forma de atuação é a implementação da Patrulha Ambiental no município, onde a fiscalização de resíduos sólidos, embasada na legislação ambiental brasileira, desempenha um papel crucial na promoção da educação ambiental e na prevenção do meio ambiente. Por meio de leis como a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) e a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998), o governo estabeleceu um conjunto de diretrizes e instrumentos para garantir a gestão adequada dos resíduos e conscientizar a sociedade sobre a importância da preservação ambiental.

Portanto uma equipe técnica multidisciplinar se faz necessária além de equipamentos que subsidiem a atuação da patrulha ambiental, como veículos para locomoção dos técnicos realizarem educação ambiental e suporte na fiscalização com o intuito de promover a correta gestão de resíduos.

Código: 2046 - Gestão da Coleta Seletiva

Custo estimado: R\$ 10.000,00

Custo real: R\$ 0,00

Justificativa: Alcance satisfatório, pois a coleta seletiva voluntária de materiais recicláveis atende toda a área urbana do Município de São Luís-MA, através do agendamento via Whatsapp. Além disso, houve ampliação da quantidade de Ecopontos, sendo estes atualmente 25, estes, por sua vez, também fazem parte do serviço de coleta seletiva e estão distribuídos em localizações estratégicas da capital, permitindo a entrega voluntária de resíduos provenientes de pequenos geradores.

Vale ressaltar, que a ação de educação ambiental se encontra conjugada e executada dentro do contrato 046/2012 da SLEA – São Luís Engenharia Ambiental, executada na ação 2044, motivo este que não ensejou custo direto.

Código: 2037 - Construção, Ampliação, Recuperação e Conservação de Áreas de Lazer

Planejado: 30 unidades.

Executado: 0 unidades.

Custo estimado: R\$ 100.000,00

Custo real: R\$ 0,00

Justificativa: Considerando a execução da referida ação e a superação da meta pretendida, na qual seu contrato foi executado na ação 2039, sendo contemplada as unidades em questão.

Código: 2038 - Implantação, Ampliação e Manutenção de Vias Urbanas

Planejado: 190 Km

Executado: 212,89 Km

Custo estimado: R\$ 136.142.558,53

Custo real: R\$ 171.971.020,34

Justificativa: Meta alcançada a partir do incremento de recursos financeiros oriundos de superávit financeiro, fonte 0300000000 - recursos ordinários - exercício anterior, e dos intensos





PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

serviços executados de implantação, recapeamento asfáltico e manutenção viária, visando proporcionar melhor condições de tráfego e infraestrutura viária para a cidade de São Luís-MA.

Código: 2039 - Aquisição e Desapropriação de Imóveis, Construção e Reforma de Prédios Públicos

Planejado: 60 unidades.

Executado: 56 unidades.

Custo estimado: R\$ 10.543.838,56

Custo real: R\$ 23.498.768,56

Justificativa: A ação foi parcialmente executada, seguindo as demandas exaradas pela administração. Ressaltamos que os serviços foram executados satisfatoriamente atendendo as normas pertinentes e tem produzido efeitos desejados;

O curso real ficou acima do que o estimado a partir do incremento de recursos financeiros oriundos de superávit financeiro, fonte 0300000000 - recursos ordinários - exercício anterior, pois houve a necessidade de desapropriação de imóveis para a execução do Programa “Trânsito Livre” em bairros do município de São Luís - MA.

São Luís – MA, 05 de fevereiro de 2024.

DAVID MURAD
COL
DEBELLA:70909
040320

Assinado de forma digital
por DAVID MURAD COL
DEBELLA:70909040320
Dados: 2024.02.27
15:43:12 -03'00'





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A3D4-8FC3-7583-F8AB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DAVID MURAD COL DEBELLA (CPF 709.XXX.XXX-20) em 20/02/2024 16:16:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saoluis.1doc.com.br/verificacao/A3D4-8FC3-7583-F8AB>